



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

Bosio, 31 ottobre 2018.

DETERMINAZIONE N. 185

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

(CUP) C56J17000260002
(CIG) Z241F39052

Oggetto

“Opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. Capanne di Marcarolo”. Categoria OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Procedura Me.Pa. Cap. 44050. Approvazione perizia n. 1 variante per modifiche non sostanziali alle lavorazioni senza revisione dell'importo contrattuale.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 12/2012, con il quale erano stati approvati gli elaborati della progettazione definitiva delle opere in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni evidenziate nella D.D. n. 427 del 14/12/2011 della Regione Piemonte, a fronte di una spesa complessiva di € 100.000,00.

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 32/2012, con il quale si stabiliva di ridefinire la somma di cui sopra riducendola all'importo complessivo di € 70.000,00, dando mandato al Capogruppo A.T.P. incaricato, arch. Alessandro Panci, di ricalibrare di conseguenza il quadro economico della progettazione esecutiva.

Vista la D.D. n. 117/2017, con la quale era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. Capanne di

Marcarolo”, allegato alla presente, redatto dall’arch. Alessandro Panci, che prevede, come da quadro economico, una spesa complessiva di € 56.850,19 comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, di progettazione, direzione lavori, sicurezza, imprevisti e contributi vari (ammontanti a € 17.336,58), per un importo totale dei soli lavori di € 39.513,61 oltre IVA al 10%.

Dato atto che con la suddetta D.D. n. 117/2017 è stato istituito l’ufficio di direzione dei lavori nominando l’arch. Alessandro Panci quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Vista la D.D. n. 130/2017, con la quale erano stati aggiudicati all’operatore economico BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. DI BIANCHI GEOM. CARLO & C.– CORSO ROMUALDO MARENCO n. 89, 15067 NOVI LIGURE (AL), P.I. 00441840063, i lavori di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. Capanne di Marcarolo (Categoria OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), per un costo complessivo proposto, al netto del ribasso, di € 32.565,06, oltre oneri per la sicurezza pari a €6.435,85 e oltre IVA 10%, pari a € 3.900,09, per un totale lordo pari a € 42.900,99.

Visto il Contratto Ma.Pa. “Trattativa diretta” rep. n. 203276.

Dato atto che in data 4/8/2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con inizio effettivo previsto in data 4/8/2017.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.T. Gabriele Panizza e del F.T. dott.ssa Cristina Rossi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della D.D. n. 133/2007 e s.m.i. “Specifiche responsabilità”.

Considerato che in data 31/10/2018 (prot. APAP n. 1873/2018) il Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione arch. Alessandro Panci ha trasmesso all’Ente perizia di variante per modifiche non sostanziali alle lavorazioni previste, unitamente a computo metrico aggiornato non contenente revisioni dell’importo contrattuale.

Considerato che la suddetta perizia rileva come:

- a seguito dei sopralluoghi è stato constatato che elementi lapidei si sono staccati dallo strato di base mettendo ulteriormente a rischio la sicurezza all’interno delle miniere, tale situazione ha reso necessaria una verifica in corso d’opera al fine di appurare la necessità e l’eventuale modifica delle opere di consolidamento già previste;
- a seguito di tale considerazione, in data 5/9/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il sottoscritto Direttore dei Lavori, il dott. Giacomo Gola, il geologo dott. Alvaro Tozzi, la ditta nelle persone del geom. Fabio Repetti e di Alberto Bianchi. In tale occasione sono state riviste le misure di consolidamento con la decisione di eliminare alcune delle chiodature previste in quanto le porzioni di roccia ormai risultavano già staccate e di provvedere alla rimozione e demolizione delle parti di roccia compromesse;
- quanto sopra non fosse ipotizzabile puntualmente nella data di progettazione esecutiva;
- le operazioni previste rimangono invariate rispetto a quanto prescritto e autorizzato dagli enti preposti ai vincoli;
- con piccole modifiche non sostanziali è possibile risolvere la variazione delle opere di messa in sicurezza da effettuarsi;
- nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni: per la presenza di parti di massa rocciosa ormai fortemente compromessa;
- per tali lavorazioni non è stato necessario modificare gli elaborati grafici ma il solo computo metrico estimativo, senza alcuna variazione all’importo contrattuale originario.

Visto l’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che permette di autorizzare da parte del RUP varianti dei contratti di appalto in corso di validità senza nuova procedura di

affidamento se le modifiche non sono sostanziali e non alterano considerevolmente gli elementi sostanziali del contratto stesso.

Preso atto come la perizia di variante proposta soddisfi anche le condizioni di non sostanzialità previste dall'art. 106, comma 4.

Preso inoltre atto che il computo metrico estimativo consegnato non modifica l'importo contrattuale pattuito.

Ritenuto pertanto di approvare la perizia n. 1 di variante per modifiche non sostanziali alle "Opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. Capanne di Marcarolo". Categoria OG2, (CUP) C56J17000260002 e (CIG) Z241F39052 aggiudicate con Contratto Ma.Pa. "Trattativa diretta" rep. n. 203276 all'operatore economico BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. DI BIANCHI GEOM. CARLO & C. di NOVI LIGURE (AL), allegata alla presente.

Ritenuto parimenti di approvare il computo metrico estimativo aggiornato derivante dalla suddetta perizia, non contenete revisioni dell'importo contrattuale previsto al netto del ribasso, di € 32.565,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.435,85 e oltre IVA 10%.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

IL DIRETTORE

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.".

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente APAP con propria deliberazione n. 24 del 26 luglio 2018.

D E T E R M I N A

di autorizzare la perizia n. 1 di variante per modifiche non sostanziali alle "Opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. Capanne di Marcarolo". Categoria OG2, (CUP) C56J17000260002 e (CIG) Z241F39052 aggiudicate con Contratto Ma.Pa. "Trattativa diretta" rep. n. 203276 all'operatore economico BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. DI BIANCHI GEOM. CARLO & C. di NOVI LIGURE (AL), allegata alla presente;

di approvare parimenti il computo metrico estimativo aggiornato derivante dalla suddetta perizia, non contenete revisioni dell'importo contrattuale previsto al netto del ribasso, di € 32.565,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.435,85 e oltre IVA 10%;

di trasmettere copia della presente determinazione all'arch. Alessandro Panci, all'operatore economico BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S., al F.T. Cristina Rossi e al F.T. Gabriele Panizza per i rispettivi adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....F.to digitalmente.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO**

Bosio

.....

.....

Allegato 1: perizia n. 1 di variante arch. Panci (prot. APAP n. 1873 del 31/10/2018).